



स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम)
अंतिम परीक्षा, 1 सेमेस्टर 2014-15 (जुलाई 2015)

ए ई एम- 203 : कृषि विस्तार में परियोजना का प्रबंधन (2 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

1. आपकी राय में किसी परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता में विचार करने योग्य कारकें क्या-क्या हैं? उन पर चर्चा कीजिए।
2. विभिन्न परिस्थितियों में माँग के पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जानेवाली तकनीकें क्या-क्या हैं? माँग-पूर्वानुमान-तकनीकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. परियोजना की लागत एवं इसके अनुमान के विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए।
4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (सभी प्रश्नों के अंक समान हैं) :
 - (क) परियोजना की सफलता के चरण
 - (ख) परियोजना-प्रबंधन के उद्देश्य
 - (ग) क्रांतिक पथ विधि के चरण
 - (घ) वित्त के नए स्रोत
 - (ङ) वित्तीय व्यावहारिकता का महत्व एवं इसके चरण
 - (च) तकनीकी व्यावहारिकता निर्धारित करने में क्षमता-योजना के लिए अनिवार्य प्रारंभिक कारक
5. एक परियोजना प्रबंधक के पास अनिवार्य रूप से होने वाले लक्षण क्या-क्या हैं? स्पष्ट कीजिए।
6. विस्तार अधिकारी के रूप में परियोजना-प्रबंधन में जोखिम के प्रबंधन के लिए आपके द्वारा सुझाने वाले चरण क्या-क्या हैं?
7. निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (सभी प्रश्नों के अंक समान हैं):
 - (क) परियोजना प्रबंधन में जोखिम के स्रोत
 - (ख) चलती पूँजी के अल्पकालीन स्रोत
 - (ग) ऋण के प्रकार
 - (घ) परियोजना द्वारा सामाजिक लाभ
8. पूँजी के प्राक्कलन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रत्येक तकनीक के बारे संक्षेप में चर्चा कीजिए।

* * * * *



January, 2015

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम)
द्वितीय सेमेस्टर 2013-14 सत्रांत परीक्षा एवं
पूरक परीक्षा- 2007-08 से 2012-13 तक

ए ई एम- 203 : कृषि विस्तार में परियोजना का प्रबंधन (2 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. 'परियोजना-प्रबंधन' से आप क्या समझते हैं? परियोजना के लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा परियोजना-प्रबंधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
2. परियोजना-निगरानी क्या है? निगरानी के मूलभूत कारकों उल्लेख कीजिए तथा कृषि के क्षेत्र में उपयोग किए जानेवाले दो निगरानी-तकनीकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) आर्थिक एवं बाज़ार-विश्लेषण
 - (ख) परियोजना-चयन का मापदण्ड
 - (ग) जोखिम एवं अनिश्चितता
 - (घ) परिवर्तन प्रबंधन
 - (ङ) क्रांतिक पथ विधि
 - (च) उद्यम-पूँजी के लिए वित्त-व्यवस्था
4. अपने जिले में संचालित किसी कृषि/संबद्ध परियोजना पर चर्चा कीजिए।
5. सामाजिक लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं? कृषि विस्तार में आप सामाजिक लेखा परीक्षा कैसे करेंगे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
6. सहभागी निगरानी एवं मूल्यांकन क्या है? सहभागी निगरानी एवं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
7. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) व्यवहार्यता अध्ययन
 - (ख) मैट्रिक्स संगठन
 - (ग) प्रत्याय का आंतरिक दर
 - (घ) लाभ लागत अनुपात
 - (ङ) परियोजना-समापन
 - (च) निवेश पर आय
8. परियोजना-प्रबंधन में जोखिम के स्रोतों का उल्लेख कीजिए तथा जोखिम-प्रबंधन के चरणों का एक फ्लोचार्ट बनाइए।

* * * * *



December, 2014

**स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम)
द्वितीय सेमेस्टर 2013-14 सत्रांत परीक्षा एवं
पूरक परीक्षा – 2007-08 से 2012-13 तक**

ए ई एम – 203 : कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंधन (2 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

1. 'परियोजना-प्रबंधन' की परिभाषा दीजिए। परियोजना के लक्षणों का उल्लेख कीजिए और कृषि परियोजना-प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. कोई भी परियोजना अपने जीवन-चक्र के दौरान विभिन्न चरणों से गुजरती है। परियोजना के जीवन-चक्र की अवधारणा और इसके विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए।
3. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
(क) ग्रीनफील्ड परियोजना और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में अंतर
(ख) किसी भी परियोजना के तकनीकी विश्लेषण में ध्यान देने योग्य कारक
(ग) उपयुक्त तकनीकी
(घ) डेल्फी तकनीक
(ङ) माँग के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जा रहे कोई एक सांख्यिकी तकनीक
4. (क) परियोजना-प्रबंधन की प्रक्रिया को आरेख सहित स्पष्ट कीजिए।
(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
5. परियोजना-समापन शब्द से आप क्या समझते हैं? किसी परियोजना के पूर्ण होने से पहले के समापन के कारणों वर्णन कीजिए।
6. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
(क) परियोजना-प्रबंधन की कुशलताएँ
(ख) परियोजना का सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण
(ग) उतार-चढ़ाव के प्रकार
(घ) नेटवर्क
(ङ) परियोजना-प्रबंधन में जोखिम के स्रोत
(च) शुद्ध प्रतिशत मूल्य (एन पी वी)
7. परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए निधियों के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन स्रोतों का उल्लेख कीजिए तथा किसी एक स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए।
8. पूँजी-बजट के लिए उपयोग किए जा रहे तकनीकों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए।

* * * * *



स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम)

परीक्षा – जुलाई 2014

पाठ्यक्रम – 203 : कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंधन

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

1. कृषि-तकनीकी त्वरित गति से बदलती रहती है तथा परियोजना जैसे कार्य करने के लिए कृषि-विस्तार को गतिशील होने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में परियोजना प्रबंधन से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? परियोजनाओं के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) परियोजना तैयार करने के चरण
 - (ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर)
 - (ग) परियोजना नकदी प्रवाह
 - (घ) परियोजना प्रबंधन में गेन्ट चार्ट
 - (ङ) परियोजना प्रबंध की भूमिका
 - (च) कार्यभंग संरचना
3. विस्तार अधिकारी के रूप में आपको किसी माल की बाज़ार-क्षमता का विश्लेषण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान ज़रूरी सक्षम तकनीकों का उल्लेख कीजिए तथा अपने विकल्प के अनुसार किन्हीं दो तकनीकों को स्पष्ट कीजिए।
4. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) परियोजना चयन के मापदण्ड
 - (ख) उद्यम पूँजी
 - (ग) बदलाव प्रबंधन
 - (घ) आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र
 - (ङ) परियोजना प्रबंधक के लक्षण
 - (च) परियोजनाओं की विफलता के कारण
5. परियोजना प्रबंधन में जोखिम के स्रोतों तथा जोखिम के प्रबंधन में शामिल विभिन्न चरणों का आरेख की मदद से विस्तार से वर्णन कीजिए।
6. परियोजना प्रबंधन में परियोजना नेटवर्क से संबंधित क्रांतिक पथ विधि का विभिन्न चरणों सहित वर्णन कीजिए।
7. किसी परियोजना तैयार करते एवं लागू करते समय, इसके सामाजिक लागत एवं समाजिक लाभ दोनों होते हैं। किसी परियोजना के परियोजना प्रबंध के रूप में बड़े पैमाने पर समूह के हित के सामाजिक लागत एवं सामाजिक लाभ का वर्णन कीजिए।
8. कुछ परियोजनाएँ जल्दी समाप्त होने की दिशा में होती हैं। परियोजना-समापन शब्द से आप क्या समझते हैं। किसी परियोजना के पूर्ण होने से पहले के समापन के कारणों वर्णन कीजिए।

* * * * *



स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पीजीडीईएम)
विशेष पूरक परीक्षा – दिसंबर 2013
पाठ्यक्रम 203 : कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंधन (3 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

1. नेटवर्क से क्या तात्पर्य है? नेटवर्क विश्लेषण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
2. परियोजना-अनुवीक्षण क्या है? अनुवीक्षण के मूल अंगों के बारे में लिखिए तथा कृषि क्षेत्र में उपयोग की जानेवाली दो निगरानी तकनीकों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) आर्थिक एवं बाज़ार विश्लेषण
 - (आ) निवेश की वापसी
 - (इ) जोखिम एवं अनिश्चितता
 - (ई) दल निर्माण
 - (उ) प्रेरणा
 - (ऊ) परियोजना ध्वस्त होना
4. परियोजना-मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के प्रकारों पर चर्चा कीजिए।
5. सामाजिक लेखा परीक्षा से क्या तात्पर्य है? सामाजिक लेखा परीक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षाओं से कैसे अलग है?
6. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) मूल्यांकन तथा निगरानी एवं मूल्यांकन के अंतर
 - (आ) पी आर ए एवं आर आर ए पर संक्षिप्त रूप में चर्चा कीजिए। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विश्लेषण में उपयोग की जानेवाली विधियों का उल्लेख कीजिए।
 - (इ) विशेषता एवं शुद्धता
 - (ई) निगरानी के सूचक
 - (उ) निगरानी जोखिम एवं अनिश्चितताएँ
 - (ऊ) निर्णय लेना
7. सहभागी निगरानी एवं मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। अन्य परंपरागत दृष्टिकोणों से यह कैसे अलग है?
8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) मानव संसाधन प्रबंधन
 - (आ) नेतृत्व
 - (इ) परीक्षी सूचक
 - (ई) संप्रेषण





कृषि विस्तार प्रबंधन – 203 (एस)

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)

पूरक परीक्षा (Sept.2013)

पाठ्यक्रम 203 : कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंधन (3 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

1. परियोजना तैयार करने के विभिन्न चरण क्या-क्या हैं? उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
2. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) लागत-लाभ विश्लेषण
 - (आ) परियोजना मूल्यांकन
 - (इ) मानव संसाधन प्रबंधन
 - (ई) पी ई आर टी
 - (उ) व्यवहार्यता-अध्ययन
3. सामाजिक अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? आप कृषि विस्तार में सामाजिक अंकेक्षण कैसे करेंगे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
4. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) निगरानी के बुनियादी तत्व
 - (आ) मूल्यांकन के प्रमुख पहलू
 - (इ) प्राप्ति की आंतरिक दर
 - (ई) प्रगति रिपोर्ट और प्रक्रिया-निगरानी का अंतर समझाइए।
 - (उ) प्रक्रिया सूचक
5. सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्या है? विस्तार परियोजना में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? विभिन्न सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक का उल्लेख करें?
6. परियोजना-मूल्यांकन के विभिन्न विधियाँ क्या-क्या हैं? आपके क्षेत्र में लागू की गई किसी परियोजना के मूल्यांकन की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए।
7. परियोजना-निगरानी और मूल्यांकन क्या है? परियोजना-निगरानी और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
8. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) निगरानी-तकनीक
 - (आ) बाज़ार-सर्वेक्षण
 - (इ) परियोजन ध्वस्त होना
 - (ई) परियोजना के सामाजिक लाभ
 - (उ) लाभ-लागत अनुपात



कृषि विस्तार प्रबंधन – 203 (एस)

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंधन डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)
अंतिम परीक्षा, प्रथम सत्र 2011-12 (अगस्त 2012)

पाठ्यक्रम 203 : कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंधन (3 क्रेडिट)

अधिकतम अंक : 70

समय : 2½ घंटे

किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है।

- निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (अ) औद्योगिक परियोजना तथा विकास-संबंधी परियोजना में अंतर
 - (आ) संगठनों के विभिन्न प्रकार
 - (इ) नेतृत्व
 - (ई) प्रगति रिपोर्ट और निगरानी में अंतर
 - (उ) टीम-सृजन
- नेटवर्क विश्लेषण के लिए पी ई आर टी का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
- परियोजना तैयार करने के विभिन्न चरण क्या-क्या हैं? उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
- मान लीजिए कि आप एक परियोजना अधिकारी हैं, जिनको विस्तार परियोजनाओं को तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है, तो आप एक परियोजना नेटवर्क को कार्यकलाप तालिका में कैसे बदलेंगे?
- परियोजना के ध्वस्त (crashing) होने का क्या मतलब है? उचित उदाहरणों और संबद्ध नेटवर्क आरेख के साथ स्पष्ट कीजिए।
- परिणामोन्मुख निगरानी और मूल्यांकन क्या है? इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।
- (1) निगरानी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। (2) निगरानी के सूचकों का वर्णन कीजिए।
- सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्या है? विस्तार परियोजनाओं में कैसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है? विभिन्न सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक स्पष्ट कीजिए।

